



12	INSTALAÇÕES	100,00%		40%	20%	20%	10%	10%
		51.895,15		20.758,06	10.379,03	10.379,03	5.189,52	5.189,52
13	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	100,00%					100%	
		9.261,56					9.261,56	
14	ACESSÓRIOS PARA COZ...,BH° E SERVIÇO	100,00%						100%
		304,45						304,45
15	PINTURA	100,00%					50%	50%
		35.578,26					17.789,13	17.789,13
16	ELEMENTOS DIVERSOS	100,00%					50%	50%
		1.538,03					769,01	769,01
17	SERVIÇO COMPLEMENTARES EXTERNOS	100,00%						100%
		9.958,96						9.958,96

Porcentagem	9,55%	9,01%	16,23%	25,51%	26,26%	13,45%
Custo	65.239,06	61.527,57	110.854,38	174.264,39	179.432,71	91.897,24
Porcentagem Acumulado	9,55%	18,55%	34,78%	60,29%	86,55%	100,00%
Custo Acumulado	65.239,06	126.766,63	237.621,01	411.885,40	591.318,11	683.215,35

*Luany Joyce Pereira Monteiro*

**Luany Joyce Pereira Monteiro**

Eng<sup>a</sup>. Civil

CREA: R.N. 150905317-4