



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS
CNPJ: 05.849.955/0001-31
Av. Pres. Vargas, 54 - Centro, Anajás - PA, 68810-000

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIA MUNICIPAL DE ANAJÁS - PA

LOCAL: RUA JOÃO MARTINS

PERÍMETRO: TRAV. ALVARO PAIVA E RUA REZENDE JUNIOR

DATA: 15/04/2021

BDI: 29,77%

REF - SINAPI FEVEREIRO/2021 - DESONERADO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR DO SERVIÇO | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | |
|-----------------------|------------------------|---------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
| | | | | % MÊS | R\$ | % MÊS | R\$ | % MÊS | R\$ |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3,02% | R\$ 11.429,01 | 100,00% | R\$ 11.429,01 | | | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 95,28% | R\$ 360.880,93 | 30,00% | R\$ 108.264,28 | 40,00% | R\$ 144.352,37 | 30,00% | R\$ 108.264,28 |
| 3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 1,71% | R\$ 6.459,14 | 30,00% | R\$ 1.937,74 | 30,00% | R\$ 1.937,74 | 40,00% | R\$ 2.583,66 |
| SOMA | | 100,00% | R\$ 378.769,08 | | | | | | |
| TOTAL GERAL SIMPLES | | | | 32,11% | 121.631,03 | 38,62% | 146.290,11 | 29,27% | 110.847,94 |
| TOTAL GERAL ACUMULADO | | | | 32,11% | 121.631,03 | 70,73% | 267.921,15 | 100,00% | 378.769,08 |

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LUANY JOYCE PEREIRA MONTEIRO
CREA-19091D/PA - R.N - 1509053174